松鼠备份0.2.0提交前验收清单

组长杨梦宇；组员郭畅、李想；第3组。本次验收统一在李想的Mac上完成；下表按实际证据填写，未执行的操作保持待验。

1 已准备的材料

项目	内容与证据
程序和源码	原生GUI、CLI、Makefile、测试源码；版本0.2.0
自动测试	97项命名用例、53项GUI内部断言；兼容性、Sanitizer、模糊输入与持续运行另列，见03报告
UML	7张可编辑图，StarUML官方CLI成功导出；MDJ、SVG、PNG及导出校验图齐全
报告	原课程Word模板及PDF阅读版，附需求、设计、测试、UML和有日期的计划
答辩材料	9页可编辑PPT、PDF、三分钟讲稿、七分钟现场操作指南
视频	115秒真实应用后台演示，完整解码检查通过；未模拟真人鼠标验收
人员资料	姓名学号和组号已填；按三个模块方向安排均衡主责和技术总结

2 GUI人工验收表

先生成独立演示数据。记录执行日期、程序版本、执行人和证据路径；失败后修复并复测。内部自动断言不会自动替本表填写通过。

编号	操作	预期	人工结果
G01	Finder打开并切换三页面	控件和日志可读，状态不因切页丢失	待验
G02	各文件选择器选择和取消	路径填入正确，取消不启动任务	待验
G03	中文、空格路径创建备份	新归档可验证，源数据保留	待验
G04	恢复到新目录	内容、空目录、链接与FIFO正确	待验
G05	选已有归档或恢复目录	拒绝覆盖，已有内容不变	待验
G06	错误密码后正确密码	错误不发布目标，正确可恢复	待验
G07	定时3秒、保留2份	至少3次后仅保留本任务最新2份，无关文件保留	待验
G08	变化检测期间修改文件	稳定观察后新增快照	待验

编号	操作	预期	人工结果
G09	等待和备份中分别点击停止	请求取消并清理未完成输出，已发布快照可验证	待验
G10	备份或恢复时关闭、退出	清理完成后兑现关闭或退出请求	待验
G11	正常退出再重启	白名单参数恢复，密码为空，任务不自动启动	待验
G12	非法间隔、份数、短密码和空路径	显示原因，不启动无效任务	待验

取消不保证固定毫秒响应。自动任务使用任务页的默认全量选项，不继承创建页筛选。配置记忆不等于系统后台守护。

3 本人和协作材料

• [x] 实验环境按实际填写为自主实验环境（macOS个人计算机）。

• [ ] 补项目实际AI工具使用截图，说明操作、采用的修改和验证方法。

• [x] 课程在线分组信息已由成员确认填写。

• [ ] 建立GitHub/Gitee在线仓库，保留真实提交和评审记录。

• [x] 李想已取得本人AI辅助程序设计学习证书，原图单独保存。

• [ ] 杨梦宇和郭畅提供本人学习证书，步骤见10说明。

• [ ] 在李想的Mac打开PPT、播放视频并检查演示时长。

三人仍需为现场答辩熟悉各自主责代码与UML；这属于答辩准备，不再列为软件打包前置任务。计划表的未来安排不能写成已完成贡献。在线仓库是否公开由成员决定；公开前排除个人证书、密码和私人文件。

4 最终文件检查

• [ ] 检查03报告中的长期测试状态，只有实际结束且passed才写通过。

• [ ] 报告DOCX、PDF、Markdown、PPT使用同一版测试结果。

• [ ] StarUML模型能在李想的Mac打开，主要关系与流程清晰。

• [ ] 从最终ZIP解压到新目录，离线make all、make test通过。

• [ ] 校验SHA256SUMS、程序版本、应用签名和视频播放。

• [ ] 按课程平台最终格式命名材料，再由组长提交。

5 截止和提交方式

第9讲要求2026年11月18日上午答辩，当日23:59前由组长提交报告、PPT、源码、程序、构建脚本和不超过2分钟视频至成电慕课。PPT3分钟，现场操作7分钟；证书每人单独提交。若课程有更新通知，以更新通知为准。

材料生成顺序：更新测试报告03，生成报告05及Word，导出并检查PDF；同步PPT；打包；新目录解压重建。视频本次115.003秒，符合包内第9讲的时长上限。